



Ogłoszenie nr 500076876-N-2017 z dnia 18-12-2017 r.

**Piła: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile. Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 539257-N-2017

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak

Numer ogłoszenia: 500015615-N-2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Kultury Fabryka Emocji, Krajowy numer identyfikacyjny 30211748700000, ul. pl. Staszica 1, 64920 Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 672 105 004, e-mail pmajchrzak@rck.pila.pl, faks 672 105 002.

Adres strony internetowej (url): www.rck.pila.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile. Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RCK/03/2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynku Klubu Seniora w Pile. W zakres prac wchodzi m.in.: 1) wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, 2) wykonanie izolacji i ocieplenia ścian piwnic, 3) wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych nadziemnych, 4) wymiana stolarki okiennej, 5) wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej, 6) docieplenie stropodachu, 7) wykonanie opaski betonowej wokół budynku, 8) wykonanie remontu zewnętrznych schodów do piwnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, podstawowe dane techniczne i materiałowe określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót, wydane decyzje administracyjne oraz inne dokumenty, stanowiące załącznik nr 8 do SIWZ. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został wykonany na warunkach i zasadach określonych w dokumentacji stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w SIWZ oraz we wzorze umowy z załącznikami, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej zgodnie z ustawą Prawo budowlane, obowiązującymi normami oraz zasadami i warunkami bezpieczeństwa, zaleceniami producentów oraz aktualną wiedzą techniczną.

II.4) Główny kod CPV: 45443000-4

Dodatkowe kody CPV:

45261210-9,

45421000-4,

45410000-4,

45442100-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:

20.11.2017

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Pile. Termomodernizacja Regionalnego Centrum Kultury Fabryka Emocji – Klub Seniora ul. Bydgoska 68 w Pile.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA

DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 31/07/2017

IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

THERMBAU POLSKA Sp. z o.o. Sp. k., , ul. Walki Młodych 78A, 64-920, Piła, kraj/woj. wielkopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 324191.74 PLN.

IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:

16/11/2017

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:

Zmiana wynagrodzenia spowodowana okolicznościami, których zamawiający

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:

Konieczność wykonania robót, których zamawiający nie mógł przewidzieć. Podczas wykonywania prac budowlanych polegających na usunięciu starej warstwy tynku ujawniono poważne uszkodzenia ściany bocznej. Ściana wymurowana z cegieł była zmurszała i nie posiadała spoiwa, co groziło jej zawaleniem. Dlatego zaszła konieczność wykonania robót: rozebranie zmurszałych cegieł - ściana szczytowa, uzupełnienie ściany poprzez zamurowanie, wykonanie wieńca, rozebranie obróbek blacharskich, montaż nowych obróbek blacharskich. Wartość robót dodatkowych nie przekracza 50% wartości umowy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

Drukuj